

VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	2018/2019											
Kwartał	-			-			-			-		
Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji)	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie 1 - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi"												
Etap I - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 1												
Etap II - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 2												
Etap III - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 3												
Etap IV - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 4												
Etap V - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 5												
Etap VI - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 6												
Etap VII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 7												
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 8												
Zadanie 2 - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych"												
Etap I - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 1												
Etap II - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 2												
Etap III - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 3												
Etap IV - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 4												
Etap V - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 5												
Etap VI - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 6												
Etap VII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 7												
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 8												
Zadanie 3 - Realizacja Ścieżki cyberbezpieczeństwa												
Etap I - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 1 i 2												
Etap II - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 3 i 4												
Etap III - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 5 i 6												
Etap IV - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 7 i 8												
Etap V - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 9 i 10												
Etap VI - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 11 i 12												
Etap VII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 13 i 14												
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 15 i 16												
Zadanie 4 - Realizacja zajęć dla rodziców												
Etap I - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 1												
Etap II - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 2												

Suma kontrolna:
0007F69/2/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/5/3/0/3/3/2

Wersja SOWA: 10.0
Numer wzoru wniosku: 3.0

VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	2019
Kwartał	IV
Miesiąc	-
Zadanie 1 - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi"	
Etap I - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 1	
Etap II - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 2	
Etap III - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 3	
Etap IV - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 4	
Etap V - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 5	
Etap VI - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 6	
Etap VII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 7	
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 8	
Zadanie 2 - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych"	
Etap I - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 1	
Etap II - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 2	
Etap III - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 3	
Etap IV - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 4	
Etap V - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 5	
Etap VI - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 6	
Etap VII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 7	
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 8	
Zadanie 3 - Realizacja Ścieżki cyberbezpieczeństwa	
Etap I - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 1 i 2	
Etap II - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 3 i 4	
Etap III - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 5 i 6	
Etap IV - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 7 i 8	
Etap V - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 9 i 10	
Etap VI - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 11 i 12	
Etap VII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 13 i 14	
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 15 i 16	
Zadanie 4 - Realizacja zajęć dla rodziców	
Etap I - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 1	
Etap II - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 2	

Suma kontrolna:
0007F69/2/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/3/5/3/0/3/3/2

Wersja SOWA: 10.0
Numer wzoru wniosku: 3.0

VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	2020		
	I	II	III
Kwartał			
Miesiąc	-	-	-
Zadanie 1 - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi"			
Etap I - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 1			
Etap II - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 2			
Etap III - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 3			
Etap IV - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 4			
Etap V - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 5			
Etap VI - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 6			
Etap VII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 7			
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki młodego obrońcy Ziemi" - gr 8			
Zadanie 2 - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych"			
Etap I - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 1			
Etap II - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 2			
Etap III - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 3			
Etap IV - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 4			
Etap V - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 5			
Etap VI - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 6			
Etap VII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 7			
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki badacza zagadek kryminalnych" - gr 8			
Zadanie 3 - Realizacja Ścieżki cyberbezpieczeństwa			
Etap I - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 1 i 2			
Etap II - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 3 i 4			
Etap III - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 5 i 6			
Etap IV - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 7 i 8			
Etap V - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 9 i 10			
Etap VI - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 11 i 12			
Etap VII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 13 i 14			
Etap VIII - Realizacja "Ścieżki cyberbezpieczeństwa" - gr 15 i 16			
Zadanie 4 - Realizacja zajęć dla rodziców			
Etap I - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 1			
Etap II - Realizacja zajęć dla rodziców - gr 2			

Suma kontrolna:
0007F69/2/2/2/2/2/3/2/3/3/3/3/5/3/0/3/3/2

Wersja SOWA: 10.0
Numer wzoru wniosku: 3.0